陕西省苗木繁育中心建设项目竣工

验收意见书

2006年10月10日, 受国家发展改革委委托，省发展改革委会同省林业厅，组织有关专家和宝鸡市有关部门，对陕西省苗木繁育中心建设项目进行竣工验收。会议听取了陕西省苗木繁育中心建设工作汇报和质检、环保、消防、劳动安全卫生专项验收意见及竣工决算审计报告，查看了项目建设现场，查阅了项目建设有关文件、资料，经认真讨论，形成以下意见：

1、陕西省苗木繁育中心建设项目是国家在西部地区布局的重点林业建设项目，原国家计委于2000年10月批准建设，到2005年11月全面竣工投入试运行。该项目对改善我省及西北地区林木种苗生产和管理落后状况，推动种苗生产向基地化、规模化、科学化及科研生产一体化方向发展，具有极为重要的作用。该项目将依托杨凌示范区的农林高新科技优势，通过引进、试验、示范、繁育、推广把陕西省苗木繁育中心建成林业科技示范基地、林业科技成果转化基地、林业科普教育基地、苗木花卉生产基地。
2、陕西省苗木繁育中心建设项目已经按照初步设计批准文件要求，完成土壤改良、温室工程、灌溉工程、道路建设、设备采购、附属工程和环保绿化等工程。项目用地面积272公顷，其中：科研试验区27.17公顷、示范推广区58.65公顷、生产区139.34公顷、管理区4.81公顷、道路和其它用地10.83公顷；完成建筑面积13376平方米，其中：组培楼2311平方米，管理科研培训楼2956.48平方米；气调库600立方米；温室大棚面积33050.44平方米；灌溉总面积169公顷，其中喷灌类面积17.22公顷；道路21.49公里；购置设备仪器134436台（套）。

3、项目完成总投资57536849.4元，为批准投资57504400元的100.06％。资金来源为国家专项资金4500万元，省市配套资金1250万元。

　　经宝鸡市审计局审定，资金使用符合国家有关财经法规规定。

4、项目初步设计由国家林业局西北林业调查规划设计院完成，北京轩凯农业自动化设备有限公司、胖龙（邯郸）温室工程有限公司等单位施工，宝鸡市工程建设监理处等单位监理。项目建设符合国家基本建设管理程序。工程设计合理，施工及监理单位精心组织，严格把关，工程建设达到设计要求。 

5、该项目符合公安消防、环境保护、劳动卫生行业规范标准，通过了眉县公安、环保、劳动人事部门的专项验收。

6、项目正常运行后，年提供各类优质苗木6500万株，逐步　形成生产与科研、试验、示范、繁育推广、种质资源保存及生态旅游基地。

该项目工程资料齐全，总体质量合格。自控温室、组培楼等工程达到国内同类项目的领先水平。项目通过试运行产生了良好的经济效益、生态效益和社会效益。验收小组同意陕西省苗木繁育中心建设项目通过竣工验收。

建议做好固定资产移交管理工作。加强与科研单位的合作，加大新优品种的繁育规模，进一步开拓市场，提高经济效益。

陕西省苗木繁育中心建设项目竣工验收组　　　

附件：陕西省苗木繁育中心竣工验收小组名单

二OO六年十月十日

　　　　　　　

验收组组长：（签名）　　　　　
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