汉中监狱迁建工程竣工验收鉴定书

2006年11月16日，省发展改革委组织省、汉中市有关部门和单位，在汉中市召开汉中监狱迁建工程竣工验收会议。会议成立了竣工验收委员会，验收委员会听取了工程建设、设计、施工、监理及质量监督等单位的汇报，查看了工程现场，审阅了工程建设档案及相关资料，经过认真讨论，形成鉴定意见如下：

一、工程建设概况

汉中监狱迁建工程是我省监狱布局调整的一个重要组成部分。为解决汉中监狱原址占地狭小、监舍严重不足、监管条件差、狱政警戒设施简陋等问题，原省计委以陕计投资[1998] 504号文批准立项，以陕计项目[1999] 79号文批复初步设计，核定概算投资10972万元，总建筑面积72449平方米，其中，新建监管区26636平方米、武警营房2470平方米、办公综合楼6778平方米、职工住宅15743平方米、玛钢管件生产区20822平方米 。建设过程中，由于设计漏项、物价上涨等原因，原省计委以陕计项目[2002] 1213号文将工程概算调整为12855万元，建筑面积调整为74064平方米。

该工程由机械工业第六设计院、陕西省监狱管理局建筑设计室设计；陕西省第十建筑公司、陕西省第十一建筑公司、陕西省新安建筑工程处等单位施工；陕西工程建设监理有限公司、陕西益秦工程建设监理有限公司负责工程监理；陕西省监狱系统建设工程质量专业监督站负责工程质量监督。工程于1999年5月开工建设，2004年10月底竣工投入使用。完成投资11476.97万元，建筑面积53616.3平方米，其中，监管区24836.5平方米、武警营房2504平方米、办公区5145平方米、玛钢管件生产区21130.8平方米。硬化道路56800平方米，并同步完成室外给排水管网等配套设施，形成了一个监管设施较为完善，押犯规模为2500人的高度戒备监狱。完成投资和建筑面积与原概算批复的差异，主要是因政策等因素未建住宅楼而形成。

二、工程设计、施工和监理质量评定结论

工程设计符合设计规范和强制性标准，符合监狱建设标准和要求，布局合理，狱政警戒设施、给排水、采暖、照明、供配电系统完备，满足押犯要求。工程施工符合设计要求，组织严密，施工资料齐全。工程监理能及时认真对材料、构配件、设备安装进行审查复检，坚持见证取样制度和重点部位、关键工序旁站监理制度，监理资料齐全。工程经陕西省监狱系统建设工程质量专业监督站监督检查，符合国家有关质量控制要求，质量合格。

三、环境保护、消防、档案验收结论

工程建设期间，认真执行了国家环境保护有关政策，锅炉废气、生活污水符合国家规定的排放标准，生活垃圾进入城市垃圾处理场统一处理，污染物能够得到有效控制，通过了环境保护主管部门的专项验收。消防设施符合符合国家技术标准规定，通过了消防部门的专项验收。工程档案收集完整、分类立卷规范，能够准确反映工程状况，符合档案管理要求。

四、竣工决算

经陕西建华有限责任会计师事务所审计，该工程完成投资11476.97万元，其中,建安工程投资6934.88万元，设备投资761.41万元，待摊投资3780.68万元（其中，征地费2197.4万元，借款利息734.17万元，其它849.11万元），比调整概算少完成投资1378.03万元，主要是由于政策变化等因素未建职工住宅等项目。到位资金11476.97万元，资金来源：国家开发银行贷款（已转为项目资本金）3500万元，基建拨款（国债及预算内资金）4280万元，省监狱局拨款400万元，汉中监狱自筹资金（原监狱土地出让金）2946.97万元，银行借款350万元。工程形成固定资产11476.97万元。

五、工程试运行结论

工程自2004年10月底竣工投入使用以来，新建房屋、监墙等建筑物未出现异常状况，结构稳定，给排水、采暖、照明等系统运转正常，电网警戒设施安全可靠，整体环境美观。工程满足使用要求。

六、遗留问题及处理意见

1、 汉中监狱应在竣工验收后一个月内，完成竣工验收资料归档工作。

2、对部分监墙涂料起皮脱落，护栏、防护网锈蚀，瓷砖破损等问题。汉中监狱应协调相关施工单位两个月内处理完成。

3、因国家政策调整和玛钢管件市场前景的影响，玛钢管件生产区的生产设备不再购置安装，汉中监狱应通过调整产品结构等办法，最大限度地发挥新建厂房的作用。今后若恢复生产玛钢管件，需按规定办理环保等相关手续。

4、职工住宅楼建设按照国家现行政策执行。

七、工程验收结论

汉中监狱迁建工程已按照批复的内容和建设标准建成，满足使用要求，工程建设达到设计要求，投资、工期、质量控制较好，消防、环境保护满足设计和规范要求，档案1资料收集齐全，验收委员会一致同意该工程通过验收。从验收之日起，两个月内完成固定资产及档案的移交工作。希望汉中监狱做好工程设备、狱政设施的维护管理，确保监狱的监管安全，为我省经济建设和社会稳定做出更大的贡献。

附件：汉中监狱迁建工程验收委员会签字名单
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