
陕西省宝鸡监狱改扩建工程

项目竣工验收会议纪要

2005年9月27日，省发改委在宝鸡市组织省财政厅、省监狱管理局、武警宝鸡市支队、宝鸡市消防支队等单位，对陕西省宝鸡监狱改扩建工程进行了竣工验收。会议成立了竣工验收委员会。验收委员会在听取了工程建设、设计、施工、监理及质量监督等单位工作汇报的基础上，查看了工程现场，审阅了有关工程技术、财务、项目管理文件和资料，经过讨论，形成会议纪要如下：

一、工程建设概况

陕西省宝鸡监狱改扩建工程是我省监狱布局调整的一个重要组成部分。为了解决宝鸡监狱监舍严重不足、监管条件差、狱政警戒设施简陋的问题， 2001年9月14日，原省计委以“陕计投资[2001]881号”文批复了该工程的项目建议书。2002年5月28日，原省计委以“陕计项目[2002]477号”文批复了该项目的初步设计，批准概算投资2200万元，总建筑面积9733平方米。主要建设内容为：新建监舍楼4100平方米、教学楼2000平方米、罪犯食堂2678平方米、辅助用房955平方米；改建监舍楼两幢，监墙、哨楼、护坡等配套工程。

改扩建工程由陕西省宝鸡监狱组织实施，宝鸡市勘察测绘院承担了地质勘察任务，陕西省监狱管理局建筑设计室承担了工程设计任务，陕西益秦工程建设监理有限公司负责工程监理，陕西省监狱系统建设工程质量专业监督站负责质量监督，工程施工由扶风县第一建筑工程公司、西安市第二住宅建筑公司、宝鸡市锅炉安装公司等单位承担。该工程于2002年3月开工建设，2005年4月底全面竣工投入使用。共完成投资2381.75万元。新建总建筑面积11450平方米，其中监舍楼4437平方米、教学楼2145平方米、罪犯食堂2252平方米、锅炉房528平方米、配电室273平方米、附属用房216平方米；哨楼4座；监墙782米、护坡179米；绿化场地10094平方米；硬化道路800米；改建监舍楼两幢及室外给排水管网等配套设施。形成了一个监管设施较为完善，押犯规模为1800人的高度戒备监狱。

二、工程设计、监理、施工质量评定意见

工程设计符合设计规范和强制性标准，符合监狱建设标准和要求，布局合理，狱政警戒设施、给排水、采暖、照明、供配电系统完备，满足押犯要求。

工程监理责任到位，工作负责；工程施工符合设计要求，组织严密，施工资料基本齐全。经陕西省监狱系统建设工程质量专业监督站监督，基本符合建设程序，工程质量合格。竣工验收委员会一致同意该意见。

三、环境保护、消防、劳动安全卫生、档案验收结论

该项目为非生产性设施，在工程建设期间认真执行了国家环境保护有关规章制度，同时，污水处理系统和周围场地的大面积绿化，减少了项目使用后对自然环境、水系、大气的影响，没有造成污染。消防符合设计要求，通过了有关监督部门的监督检查。劳动安全卫生符合设计和国家规定。工程档案收集基本完整、准确、真实，管理规范，符合档案管理要求。

四、竣工决算

经西安汉都会计师事务所审计，该项目实际完成投资2381.75万元，其中建安工程投资1897.79万元，设备投资201.67万元，待摊投资282.29万元。实际到位资金2125.87万元，其中中央预算内专项资金（国债）1400万元，省级基建非经营性资金600万元，宝鸡监狱自筹资金125.87万元。资金缺口255.88万元。工程形成固定资产2381.75万元，交付使用固定资产2381.75万元。西安汉都会计师事务所 “西汉会审字[2005]113号”审计报告认为，工程财务决算在所有重大方面公允地反映了项目建设工程造价构成的实际情况。验收委员会一致同意审计单位的审计意见。

五、使用考核结论

工程自2005年4月底竣工投入使用以来，新建房屋、监墙、护坡建筑稳定，安装工程牢固，给排水、采暖、照明系统运转正常，电网警戒设施安全可靠，室外场地平整，整体环境美观。工程满足设计使用要求。

六、遗留问题及处理意见

1、 宝鸡监狱应在竣工验收后半个月内，完成竣工验收资料补充完善整理工作，并归档备案。

2、宝鸡监狱在竣工验收后，自筹资金分期完成北区土方工程，并进行场地的绿化、硬化，达到总体设计要求。

3、对部分木门漆皮、外墙涂料起皮脱落，护栏、防护网锈蚀，建筑物周围散水未严格按规范施工，瓷砖破损等问题，宝鸡监狱应协调相关施工单位半个月内重新处理或维修完成。

4、缺口资金255.88万元，拟申请国家投资150万元，其余由宝鸡监狱自筹解决。 

七、项目验收结论

陕西省宝鸡监狱改扩建工程已按照批复的内容和建设标准改扩建完成，工程建设达到设计要求，投资、工期、质量控制较好，消防、环境保护、劳动安全卫生满足设计和使用要求，档案资料收集基本齐全，验收委员会一致同意该项目通过验收。从2005年10月15日正式移交固定资产。希望宝鸡监狱做好建筑设备、狱政设施的维护管理，确保监狱的监管安全，为我省经济建设和社会稳定做出更大的贡献。

附：宝鸡监狱改扩建项目验收委员会名单
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