
冯家塔煤矿项目二期工程（300万吨/年）
竣工验收鉴定书
二○一三年九月三十日
项目名称：陕西冯家塔矿业有限公司冯家塔煤矿项目
项目性质：新建
设计规模：二期300万吨/年（总规模600万吨/年）
项目地址：陕西省府谷县
建设单位：陕西冯家塔矿业有限公司
设计单位：中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司
施工单位：铜川煤矿建设有限公司

陕西煤业化工建设（集团）有限公司

温州建峰矿山工程有限公司

北京富力通软件有限公司

西安卓力电子技术有限公司

邹城市南美科技有限公司

合肥工大高科信息技术有限公司
监理单位：西安煤炭建设监理中心
工程质量监督单位：煤炭工业韩城矿区建设工程质量监督站
开工时间：2009年3月
竣工时间：2011年3月
2013年9月28至30日，陕西省发改委组织省煤管局、陕西煤监局、省国土厅、省审计厅、省公安厅消防局、榆林市发改委、市环保局、府谷县人民政府、县发改局、县国土局、县环保局、县能源局等部门以及项目设计、施工、监理等单位和专家组，对冯家塔煤矿二期工程进行了竣工验收。

本次验收依据《煤矿建设项目竣工验收管理办法》（国能煤炭〔2012〕119号）有关规定，成立了项目竣工验收组，分采矿、机电、地面、综合四个验收小组，听取了建设单位以及施工、监理等单位关于项目建设等情况的汇报，查阅了有关文件和资料，深入现场进行实地检查验收。验收组根据各验收小组意见，经过充分讨论，形成二期工程竣工验收鉴定书。
一、项目简介
陕西冯家塔矿业有限公司冯家塔煤矿为陕西清水川能源股份有限公司的分公司，是清水川电厂配套煤矿，注册资本金一亿元。
冯家塔矿业有限公司冯家塔煤矿位于陕西省府谷县城北东方向约15公里处，行政区划隶属府谷县海则庙乡、清水乡管辖。矿井井田范围由24个拐点圈定，南北长约9公里，东西宽约7公里，井田面积59.5平方公里。井田内含煤12层，其中2#、4#、8#、9-2煤层为主要可采煤层，7#、11#煤层为次要可采煤层，其他为局部可采煤层。煤炭总资源储量11.09亿吨，设计可采储量5.17亿吨，矿井设计生产能力600万吨/年（一期投产300万吨/年，二期新增300万吨/年），服务年限61.5年。井田地质构造简单，矿井水文地质类型划分为中等（上组煤）和极复杂（下组煤），矿井属瓦斯矿井，2#、4#煤层为自燃煤层，8#、11#煤层为易自燃煤层，其他煤层为不易自燃煤层，煤尘具有爆炸危险性。

矿井采用斜井开拓方式，全井田划分为二个水平，一水平标高+780米，沿4#煤层布置主要大巷，二水平标高+735m，沿9-2煤层布置主要大巷。矿井采用中央并列式通风系统，抽出式通风方式，由主、副斜井进风，一号回风斜井回风。工作面采用综采采煤方法，全部垮落法管理顶板。主斜井及井下煤炭提升运输采用带式输送机连续运输方式；副斜井及井下辅助运输采用无轨胶轮车运输。项目批复概算总投资182614.62万元，其中二期投资47962.19万元。
二、项目审批情况
1、2007年国家发展和改革委员会以发改能源〔2007〕1966号文对《陕西煤业集团有限责任公司冯家塔煤矿项目核准》进行了批复，矿井建设总规模6.00Mt/a，分期投产。

2、2006年1月国家环境保护总局以环审〔2006〕13号文对该项目环境影响报告书进行了批复。

3、2005年12月中华人民共和国水利部以水保函〔2005〕482号文批复了项目水土保持方案报告书。

4、2007年2月国家煤矿安全监察局以煤安监函〔2007〕56号文批复了项目安全设施设计。

5、2009年4月陕西省发改委以陕发改煤电〔2009〕428号文批准了项目初步设计。

6、2012年4月陕西省煤炭生产安全监督管理局以陕煤局复〔2012〕36号文批复了矿井井下安全避险“六大系统”设计。
建设项目审批文件齐全有效。

三、工程招投标情况
项目由中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司设计；二期工程经招投标，矿建、安装工程分别由铜川煤矿建设有限公司、陕西煤业化工建设（集团）有限公司、温州建峰矿山工程有限公司、北京富力通软件有限公司、西安卓力电子技术有限公司、邹城市南美科技有限公司、合肥工大高科信息技术有限公司等单位承担；西安煤炭建设监理中心负责工程监理；煤炭工业韩城矿区建设工程质量监督站负责监督，其营业执照和资质符合有关规定。招投标组织形式、招标方式基本符合国家有关规定。
四、项目建设完成情况
（一）煤矿主要生产系统完成情况

矿井一期生产、辅助生产系统及配套设施已于2010年5月通过竣工验收，二期工程主要是形成1-2采区生产系统，并对矿井“六大系统”进行补充完善。二期工程建设完成情况如下：
1、提升运输系统

（1）煤炭提升运输

1-2采区主运下山安装一台DTL140/200/3×500型带式输送机，采用头部双滚筒三电机变频驱动方式（设计为CST驱动装置），电机功率3×500kW（设计3×900kW），电压1140V。

带式输送机配置有综合保护装置，各种保护功能齐全。

（2）辅助提升运输

辅助运输采用防爆无轨胶轮车由地面直达井下运输方式。

提升运输系统各类保护装置完善，规章制度、图纸及技术档案齐全，满足1-2采区生产需要。
2、通风系统
1-2采区胶带输送机下山、辅助运输下山进风，回风下山回风，采煤工作面采用二进一回三巷布置、全负压通风方式；掘进工作面采用压入式通风。2203采煤面供风量22m3/s，回风下山掘进工作面风量7m3/s，采区变电所实际风量2.2m3/s；井下通风设施完善。

通风系统与设计一致，采掘工作面、各用风地点风量满足1-2采区生产需要。
3、排水系统

1-2采区水仓容积2432立方米（其中主水仓容积1597立方米），水泵房安装3台MD280-43×3型矿用耐磨多级离心泵，配套电机功率160kW，电压660V，正常涌水时1用1备1检修，最大涌水时2台工作、1台备用，排水管路采用2趟Φ273×7.5mm无缝钢管，正常涌水时1用1备，最大涌水时2趟同时工作，管路沿管子道、回风下山、回风大巷、回风斜井至地面。

采区按设计留设有各类防水煤柱，编制了矿井防治水规划和年度计划，制定有探放水措施，成立有防治水领导小组，配备探放水设备。

采区排水系统经有资质单位检测，满足1-2采区排水要求。
4、供水系统
矿井采用分质分系统供水系统。

二采区供水管路沿主斜井、主运大巷、采区下山敷设，主管路采用1趟DN200无缝钢管，支管采用DN100、DN50无缝钢管。
矿井供水施救系统利用井下采掘设备供水系统，井下避灾路线上敷设有供水管路，每隔200m设置三通及供水阀门，永久避难硐室和移动救生舱布置设有供水管路，采区采掘工作面和机电硐室等共安装20套KGS-2型供水施救装置。
供水系统满足1-2采区生产及供水施救需要。
5、压风系统

压缩空气干管选用Φ159×6mm无缝钢管，沿回风斜井、大巷、采区下山敷设。支管敷设至采掘工作面压风自救装置。
压风系统满足采区生产及压风自救需要。

6、供电系统

设1-2采区变电所和主运下山带式输送机机头硐室变电所。采区变电所安装2台KBSG2-T-400/10/0.69kV变压器，双回路10kV电源引自地面工业场地35kV变电站10kV不同母线段，电缆沿主斜井井筒、主运大巷、联络巷、辅运下山敷设，机头硐室变电所双回路10kV电源引自井底中央变电所。

矿井供电系统满足采区生产要求。
7、开拓布置及回采工作面
1-2采区布置带式输送机、辅助运输及回风三条下山，布置一个综采工作面和一个综掘面。

采区下山施工过程中因涌水量增加，三条下山未能施工到设计位置，采区水仓位置由边界改到下山的中上部。

由于1-2采区地面村庄未及时搬迁，采区2201、2203工作面回采结束后，现搬到1-1采区1205工作面生产。1-2采区暂未布置采掘工作面。
1205综采工作面采用走向长壁采煤法，全部陷落法管理顶板，后退式回采。工作面长度240m，采高3.0m，装备MG650/1480-WD型采煤机、SZZ1200/400型转载机、SGZ1000/1400型刮板输送机、ZY8500/17/35D支撑掩护式液压支架。工作面巷道超前支护采用DZ35-20/110Q型外注式单体液压支柱配金属铰接顶梁，超前支护距离25m。综掘工作面配备ABM20型掘锚机、EBZ-200H型综掘机和锚杆机等设备。

1-2采区开采系统、工作面装备能满足生产要求。

8、消防、防尘、洒水（供水）系统

1-2采区消防洒水主管采用DN200无缝钢管、支管采用DN100、DN50无缝钢管。1-2采区下山等安设了7套自动喷雾装置、9道手动风流净化水幕、6套手动喷雾装置。1-2采区共架设了3组主要隔爆水棚。

消防、防尘、洒水（供水）系统满足生产需要。

9、安全监控及通信系统
矿井安装了KJ95N安全监控系统，系统设置主控站2台，1台工作、1台热备用。共安装12台KJF16B型监控分站，其中井下11台。

矿井生产调度通信系统选用ZXD1000型数字程控交换机，容量240门，井上下各主要作业场所及各生产管理办公室共安装170门调度电话。矿井安装有KT25型煤矿无线通信系统。安装有KT199煤矿网络广播通信系统。
安全监控及通信系统满足要求。

10、矿井人员定位系统

矿井安装了KJ139型人员定位系统，系统主控站采用双机热备份，设置9台KJ139-F型传输分站。
人员定位系统满足需要。
11、地面生产系统

一期建有动筛车间，采用动筛跳汰机进行块煤洗选。

一期验收后，矿井根据生产需要，利用自有资金补套建设了重介旋流器末煤洗选系统。

（二）地面建筑设施完成情况
矿井行政及生活福利设施一期已全部建成，满足一、二期生产、生活需要。

五、工程质量监督备案情况
矿井二期建设单位工程共计30个，其中矿建15个，机电安装15个，煤炭工业陕西质量监督中心站以陕煤质监中心站发〔2012〕4号文批准建设项目二期工程质量备案验收。2012年3月，陕西省煤炭生产安全监督管理局以陕煤局发〔2012〕42号文通过项目工程质量备案验收。
六、工程竣工决算情况
2012年12月17日，陕西省审计厅以陕审交报〔2012〕46号下发了审计报告，经审计核实，矿井二期基本建设支出合计24011.18万元，全部为交付使用资产，较项目概算减少23951.01万元，减少原因是采区开拓布置变化，开拓巷道减少；部分设备改为国产设备；总承包单位垫资、银行基准利率下调使借款利息减少；采用公开招标方式等。

审计结果表明，项目建设期间项目法人单位能积极筹措建设资金，保证了工程顺利建设；提供的财务资料基本公允地反映了项目二期工程建设情况。
七、项目专项验收情况
1、中华人民共和国环境保护部以环验〔2009〕302号文通过了该项目环境保护验收。

2、中华人民共和国水利部办公厅以办水保函〔2009〕986号通过了该项目水土保持设施验收。

3、陕西省公安厅以陕公消验字〔2009〕142号文通过了该项目消防设施验收。

4、陕西省卫生厅以陕卫监函〔2009〕415号文通过了该项目职业病防护设施验收。

5、陕西煤矿安全监察局以陕煤安局发〔2012〕24号文通过了该项目二期工程安全设施及条件竣工验收。

6、陕西省煤炭生产安全监督管理局以陕煤局发〔2012〕123号文通过该项目二期工程生产系统验收。

7、陕西省档案局以陕档办发〔2012〕29号文通过项目二期档案验收。
8、陕西省煤炭生产安全监督管理局以陕煤局发〔2013〕118号文通过该项目井下安全避险“六大系统”验收。

上述单项验收时共提出47条问题与建议，经查验，43个问题与建议已进行了整改，整改率达到91%。
八、联合试运转及投产准备情况
1、联合试运转情况

2011年11月15日，陕西省煤炭生产安全监督管理局以陕煤局发〔2011〕204号文批准矿井进行联合试运转，试运转期限为2011年11月10日至2012年5月10日。联合试运转期间6个月累计生产原煤175.5万吨。生产系统运行正常，生产能力、主要技术经济指标达到设计要求，未发生重大生产事故和人身伤亡事故。
2、投产准备情况

矿井建立了以矿长为安全第一责任人的安全管理体系，设置有10个部门、1个洗煤厂、4个生产区队和4个辅助生产区队；矿井安全生产管理机构、各类管理制度健全。落实了安全生产责任制，建立了各管理部门及岗位安全生产责任制，编制了各种操作规程和矿井救灾应急预案，并将各种管理制度汇编成册。矿井组建有三级资质的救护消防队。

全矿职工人数1113人，其中管理人员179人，特殊工种作业人员324人，管理人员经培训取得了安全资格证，特种作业人员依法培训取得了操作资格证，新工人按有关规定进行了培训。矿井制定了职工安全教育培训计划，职工培训工作符合有关规定。
九、竣工验收结论
冯家塔煤矿项目二期工程审批手续齐全，符合国家有关法律、法规和产业政策，符合建设程序，已基本按批准的初步设计、安全设施设计等相关标准建成，单位工程质量合格，主要设备检测检验合格。试生产期间各生产系统运转正常。安全设施、生产系统、工程质量、消防、环境保护、水土保持、职业病防护、档案及安全避险“六大系统”等已通过相关部门验收。
该矿组织机构健全，人员配备齐全，各种规章制度和操作规程完善。验收组同意冯家塔煤矿二期工程通过竣工验收，建设单位应办理和完善相关证照后组织生产。
验收组提出以下意见和建议：
1、1-2采区地面村庄已影响到工作面正常接续，应加快村庄搬迁工作。

2、应尽快办理土地使用证。

3、鉴于1-2采区2煤埋藏较浅，汛期地表水有溃入井下的可能，建议建立采区强排系统。
4、对1-2采区水文地质条件进行分析研究，为下山延伸提供依据。

附：冯家塔煤矿二期工程竣工验收组名单
冯家塔煤矿二期工程竣工验收组
2013年9月30日
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